Самообследование по обеспечению

введения ФГОС ООО

в МБОУ «Большеуринская СОШ»
	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные
исполнители
	Результаты выполнения

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО

	1.
	Подготовка распорядительных документов регламентирующих введение ФГОС ООО
	октябрь 2014 –август 2015г 2015сентябрь 2014
	Директор
	

	2.
	Внесение изменений и дополнений в Устав школы
	март 2015
	Директор
	на рассмотрении у юриста 

	3.
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основных образовательных программ ОУ.

Утверждение основных образовательных программ ОУ
	до 25.03.2015
корректировка программы ежегодно

 до 01.04.2015г

	Директор , рабочая группа, зам. директора по УВР
	Разработан проект программы

Перенесено на август 2015г

	5.
	Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ООО
	до 01.09.2015
корректировка программы до сентября 2019
	Директор
	до 01.09.2015г

	6.
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и квалификационными характеристиками
	до 01.09.2015
	Администрация
школы
	

	7.
	Разработка и утверждение графика введения ФГОС ООО
	До 01.02. 2015г
	Администрация
Школы

	

	8.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	до 14.01.2015 (5-е классы)
до 01.06.2019 (2 ступень)
	Зам. директора по УВР, библиотекарь
	

	
	Разработка в ОУ:

- образовательных программ;

- учебного плана;

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
· календарного учебного графика;
· положение о внеурочной деятельности обучающихся;
положение об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной
	
	
	

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО

	1.
	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих выплаты стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	01.01.2015
01.09.2019
	Директор, 
администрация
	

	2.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (внеурочная деятельность)
	с 01.08.2015 по 01.09.2019г
	Директор
	

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО

	1.
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО
	
	Директор
	

	2.
	Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО
	Октябрь 2014г
	Директор 
	Приказ №144/1_от 21.10.2014г

	3.
	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	с 01.03.2015-01.04.2015г
	Зам. директора по УВР, классные руководители
	Исполнено 

	4.
	Привлечение органов государственно​общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы
	до 21.10.2014
	Администрация
	-

	5.
	Ознакомление с рекомендациями для педагогических работников по вопросам введения ФГОС ООО
	В течение учебного года
	Администрация
	Исполнено 

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	1.
	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО
	01.06. 2015, далее ежегодно
	Директор
	исполнено

	2.
	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО
	В соответствии с планом-графиком ИПККК
	Директор, зам. директора по УВР
	исполнено

	3.
	Разработка (корректировка) плана научно - методической работы ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО
	С сентября 2015 ежегодно


	Зам. директора по УВР
	

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

	1.
	Размещение на школьном сайте информационных материалов о введении ФГОС ООО
	систематически
	Ответственный за ведение сайта
	исполнено

	2.
	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	Самообследование, август 2015 г.; далее регулярно на сайте ОУ
	Администрация,
учителя
	

	3.
	Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО
	постоянно
	Директор
	

	VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО


	1.
	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО
	01.06. 2015, далее ежегодно
	Директор
	исполнено

	2.
	Обеспечение соответствия материально​технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО
	постоянно
	Директор
	Обеспечивается по мере поступления средств

	3.
	Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-​гигиенических условий требованиям ФГОС
	постоянно
	Директор
	соответствует

	4.
	Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда печатными и электронными образовательными ресурсами
	постоянно
	Директор,
Педагог-библиотекарь
	Оформлена заявка на учебники

	5.
	Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней
	постоянно
	Директор
	обеспечено

	6
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	постоянно
	Директор
	обеспечено


