Утверждаю:

Директор МБОУ 

«Большеуринская СОШ»

Глушкова Н.А._

_____________________
План  мероприятий 

по обеспечению введения ФГОС ООО 

МБОУ «Большеуринская СОШ»
	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные
исполнители

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО

	1.
	Подготовка распорядительных документов регламентирующих введение ФГОС ООО
	октябрь 2014 –август 2015г 2015сентябрь 2014
	Директор

	2.
	Внесение изменений и дополнений в Устав школы
	март 2015
	Директор

	3.
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основных образовательных программ ОУ.

Утверждение основных образовательных программ ОУ
	до 25.03.2015
корректировка программы ежегодно

 до 01.04.2015г

	Директор , рабочая группа, зам. директора по УВР

	5.
	Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ООО
	до 01.09.2015
корректировка программы до сентября 2019
	Директор

	6.
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и квалификационными характеристиками
	до 01.09.2015
	Администрация
школы

	7.
	Разработка и утверждение графика введения ФГОС ООО
	До 01.02. 2015г
	Администрация
школы

	8.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	до 14.01.2015 (5-е классы)
до 01.06.2019 (2 ступень)
	Зам. директора по УВР, библиотекарь

	9.
	Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (в т.ч. положений об учебном кабинете, спортивном зале и др.)

минимальной оснащенности учебного процесса (в том числе положений об учебном кабинете, спортивном зале и др.)
Разработка в ОУ:
	до 01.09.2015
	Директор,
администрация

	
	· образовательных программ (индивидуальных и др.);
· учебного плана;
	
	

	
	Разработка в ОУ:

- образовательных программ;

- учебного плана;

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
· календарного учебного графика;
· положение о внеурочной деятельности обучающихся;
· положение об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
· положение о формах получения образования;
· положение о портфолио учащихся;

	
	

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО
	

	1.
	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих выплаты стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	01.01.2015
01.09.2019
	Директор, 
администрация

	2.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (внеурочная деятельность)
	с 01.08.2015 по 01.09.2019г
	Директор

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО

	1.
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО
	
	Директор

	2.
	Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО
	Октябрь 2014г
	Директор 

	3.
	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	с 01.03.2015-01.04.2015г
	Зам. директора по УВР, классные руководители

	4.
	Привлечение органов государственно​общественного управления ОУ к проектированию основной 
	до 21.10.2014
	Администрация


	
	образовательной программы основного общего образования
	
	

	5.
	Ознакомление с рекомендациями для педагогических работников по вопросам введения ФГОС ООО
	В течение учебного года
	Администрация

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	1.
	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО
	01.06. 2015, далее ежегодно
	Директор

	2.
	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО
	В соответствии с планом-графиком ИПККК
	Директор, зам. директора по УВР

	3.
	Разработка (корректировка) плана научно - методической работы ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО
	С сентября 2015 ееееееежегодно


	Зам. директора по УВР

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
	

	1.
	Размещение на школьном сайте информационных материалов о введении ФГОС ООО
	систематически
	Ответственный за ведение сайта

	2.
	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	Самообследование, август 2015 г.; далее регулярно на сайте ОУ
	Администрация,
учителя

	3.
	Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО
	постоянно
	Директор

	VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	

	1.
	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО
	01.06. 2015, далее ежегодно
	Директор

	2.
	Обеспечение соответствия материально​технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО
	постоянно
	Директор

	3.
	Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-​гигиенических условий требованиям ФГОС
	постоянно
	Директор

	4.
	Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда печатными и электронными образовательными ресурсами
	постоянно
	Директор,
Педагог-библиотекарь

	5.
	Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным
	постоянно
	Директор


	
	в базах данных различных уровней
	
	

	6
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	постоянно
	Директор


